



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **12**  
της 10<sup>ης</sup> Μαΐου 2017

Αριθμός Απόφασης **99**

**Θ Ε Μ Α 12<sup>ο</sup>**: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  
έργου: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στην Δ.Ε.  
Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 40/2015).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 10<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 8191/05-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Βλάσης Ευάγγελος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 8.Θυμής Φίλιππος, 9.Κορδαλή Σωτηρία, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Παντελέου Κων/νος, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Θεοδώρου Αγγελική, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

**Α π ό ν τ ε ς**: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Γεωργίου

Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9. Κοφινάς Ηλίας, 10.Πέτρου Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Κοφινάς Ηλίας, Θυμής Μιχαήλ, Γεωργίου Χαράλαμπος και Βαρελάς Παναγιώτης, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 40/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο: «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στην Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας», προϋπολογισμού δαπάνης #135.921,58# € πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού #167.183,54#€.

2. Η υπ' αριθ. 361/2015 (ΑΔΑ:66Γ5ΩΛ3-Ξ4Α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθ. 4211/110477/08-04-2016 διαπιστωτική πράξη του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., περί κατακύρωσης του αποτελέσματος δημοπρασίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

3. Το υπ' αριθ. 25670/29-12-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (αριθμ. ΜΕΕΠ 21175, για κατηγορία οικοδομικά), για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, εξ € #62.451,99# και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #14.363,96# € έναντι συνολικού ποσού #76.815,95# €.

4. Η υπ' αριθ. 249/2016 (ΑΔΑ:6ΣΙ6ΩΛ3-ΝΦΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τα οποία η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των #76.815,95 €# € με Φ.Π.Α., χωρίς μεταβολή της αρχικής σύμβασης.

5. Το από 27-04-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του 2<sup>ου</sup> (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) Α.Π.Ε., του εν λόγω έργου (χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ), ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης σε εργασίες που περιέχονται στο φυσικό αντικείμενο αλλά δεν ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να εκτιμηθούν σωστά (ποιοτικά και ποσοτικά) κατά το στάδιο σύνταξης αυτής.

Έτσι, αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις των επί ελασσον δαπανών (άρθρο 57, παρ. 4 του Ν 3669/2008 και άρθρο 11.4 της διακήρυξης και η χρήση απροβλέπτων -άρθρο 57, παρ. 4 του Ν 3669/2008- για τις νέες εργασίες), συντάχθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ ποσού 75.215,61 € με Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει μείωση έναντι της αρχικής σύμβασης (76.815,95€) κατά 1.600,34€. Επίσης παρατηρείται μείωση στις επιμέρους δαπάνες σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και συνεπώς

Για την έγκριση του εν λόγω Α.Π.Ε. δεν απαιτείται έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 καθώς κι αυτές του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.

**Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**  
(με τη λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

**Εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - τακτοποιητικό - του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στην Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας», που συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης σε εργασίες που περιέχονται στο φυσικό αντικείμενο αλλά δεν ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να εκτιμηθούν σωστά (ποιοτικά και ποσοτικά) κατά το στάδιο σύνταξης αυτής, και ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 75.215,61 € με Φ.Π.Α., ήτοι παρουσιάζει **μείωση** κατά 1.600,34€ έναντι της αρχικής σύμβασης (που ανερχόταν στο ποσό των 76.815,95€), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **99/2017**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές )  
Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 11 Μαΐου 2017  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.